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Sammendrag: 

Tiltaket går ut på å reetablere  tidligere elveløp i et meandersystem langs en kanalisert 
elvestrekning på ca. 600 meter. Elvestrekningen er sterkt flomsikret og kanalisert, og 
miljøverdiene i elva er forringet av dette.  Det er gjennomført en Masteroppgave i 2018 som viser 
verdiene av å gjennomføre tiltak for å gjenskape opprinnelige miljøverdier langs elvestrekningen.   
Åpner man forbygningen ved innløpet og utløpet av de lukkede meanderne vil man kunne 
gjenskape deler av den naturlige elvestrekningen.Dette tiltaket vil virke positivt på 
vassdragsmiljøet og naturtypene i flommarksområdet, samt for fisk ved åpning av nye leve- og 
oppvekstplasser. 
Miljøtiltaket skal gjennomføres i to faser. Denne planen beskriver 1. fase av arbeidene. Under og 
etter vårflommen 2024 skal tiltakene evalueres. Om det er behov skal det i etterkant gjøres 
justerende tiltak slik at det blir vannstrøm inn sideløpene.  
 
Vernestatus:  
Vassdraget omfattes ikke av noen verneplan.  
Tiltakets hensikt:  
Bedre vassdragsmiljøet, reetablere naturlige flom- og erosjonsprosesser.  

 
Nøkkeldata 

Plandato: 20.06.2021 
Revidert: 22.11.2023 

Kostnadsoverslag: 850.000,- eks mva 

Lengde totalt: 80 
meter  

 Tiltakstype: Miljøtiltak 

Antall parseller:8  Elveside:  Høyre, Venstre 

 
  

Tiltaksnr: Vassdragsnr.:  

20927X 190.3AZ 
 

Miljøtiltak i Kvernmoelva 

Saksbehandler: Anders Bjordal Adm.enhet: SVFOM Sign.: 

Miljøvurdering: Sturla Sæle Adm.enhet: SVFOM Sign.: 

Ansvarlig: Reidun Ursin 
Nikolaisen 

Adm.enhet: SVFOM Sign.: 

Saksnr: Arkiv: Kommune: Fylke: 
 411 Gratangen Troms og Finnmark 



 
Stedfesting 

Punkt Sone UTM – Ø UTM – N Kartblad 
N 50 

Vassdragsnr. Kommunenr. 

Øvre 33 610186.58 7617239.90  190.3AZ 5418 
Midtre 33 610292.36 7616915.94  190.3AZ 5418 
Nedre 33 610326.74 7616726.86  190.3AZ 5418 

 
Tegninger 

Tegningstype:  
Oversiktskart 1:5000 
Oversiktskart 1:2000 
Lengdeprofiler 1:200 
Tverrprofiler 1:200 

Tegningsnr.: 
 

 
Registrering i databasen, Planer 

Utfylt dato: Sign. 

Kontrollert dato: Sign. 

Registrert dato: Sign. 
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1. Innledning 

1.1. Beliggenhet 

 
Figur 1: Kvernmoelva i Gratangen kommune. 

Tiltaksområdet ligger i samløpet av Kvernmoelva og Skoltelva, der Bjørkmoelva har sin 
begynnelse ved Kvernmo i Gratangen kommune. Vannforekomsten har navnet Kvernmoelva 
(Bjørkmoelv, Skoltelv). Tiltaksområdet har en total lengde på ca. 600 meter.  
 

 
Figur 2: Tiltaksområdet ved Kvernmo i Gratangen.  
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1.2 Bakgrunn 

Nedstrøms samløpet mellom Kvernmoelva og Skoltelva, der Bjørkmoelva har sin begynnelse, ble elva 
samlet og kanalisert. Det ble bygd lange flomvern langs begge sider av elveløpet og arbeidet ble 
gjennomført på 1980-tallet. Flomvernet/forbygningen kanaliserte det som tidligere var en 
meandrerende elvestrekning, og vassdragsmiljøet ble gjennom dette sterkt forringet. 
Flommarksområdet og de tidligere meanderne er i dag delvis tørrlagt, men det står tidvis en del vann 
der.  
 
Det ble gjennomført en masteroppgave ved UMB i 2018 som vurderte forholdene i Kvernmoelva, og 
så disse i sammenheng med gjennomførte restaureringsarbeider i Salangselva ved Bones der det er 
gjennomført tilsvarende flomsikringstiltak (Lium 2018, Masteroppgave 2018-60. Denne planen 
bygger på resultat og anbefalinger fra denne.   
 
Denne vannforekomsten (Kvernmoelva (Skoltelv. Bjørkmoelv) har i henhold til Vannforskriften mål 
om god økologisk tilstand, med høy risiko for manglende måloppnåelse. Vannforekomsten har i dag 
moderat økologisk tilstand og status som «Sterkt modifisert vannforekomst» (SMVF), noe som tilsier 
at man ikke kan oppnå målstatusen om god økologisk tilstand uten at det gjennomføres tiltak. 

Delvis restaurering av strekningen påvirket av sikringsanlegget bør derfor gjennomføres for å nå målet 
om god økologisk tilstand og for å ivareta anbefalinger i masteroppgaven. 

 
Figur 3: Den kanaliserte elvestrekningen. 
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2. Grunnlagsdata 

2.1. Beskrivelse av problemet 

Erosjons- og flomsikringsanlegg ble etablert langs flere vassdrag for å gi plass til ekspansjon i 
landbruket. Dette tiltaket gjelder et område hvor landbruket ikke har utnyttet de tørrlagte områdene, og 
det er i dag god avstand mellom elveløpet og nærmeste dyrka mark. 
 
Flomsikringstiltaket ble i sin tid bygget ved å samle løpet i et nytt elveleie, og da ved avsperring av 
tidligere elvemeandre. Langs det nye elveløpet er det anlagt flomvoller, og disse ble bygd av 
oppgravde masser (dels i tidligere elvebunn også fra elvebunnen der det nye elveløpet går her). 
Flomvollene ble siden erosjonssikret med stein. Ved samling av vannet i en kanal kan det på sikt 
oppstå bunnerosjon og da ytterligere senking av elvebunnen i kanalen. Bunnen på det nye elveløpet 
blir som følge av dette noe lavere enn tidligere elvebunn. Dette er tilfelle også langs Kvernmoelva der 
oppmåling viser at elvbunnen i den kanaliserte elvestrekningen utfra dagens situasjon i snitt er 20-30 
cm lavere enn «elvebunnen» i de gamle meandrene.  
 
Et naturlig og bærekraftig vassdragsmiljø er avhengig av en mer kompleks dynamikk enn det et 
kanalisert og homogent elveløp gir. Sideløp, bekker og meandere er med på å gi oppvekstområder for 
yngel og annen fisk. 
 
Vi anser ikke at tiltaket vil resultere i skadepotensiale på sikringsverdig bebyggelse eller dyrka mark, 
 

 
Figur 4: Elvekoridoren. 
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3. Teknisk beskrivelse av tiltaket 

3.1. Formål, utforming og omfang  

Dagens flom- og erosjonssikringsanlegg graves opp ved innløpet og utløpet av utvalgte meandere. 
Dagens kanaliserte elvestrekning beholdes, slik at det blir en fordeling av vannføringen mellom 
reetablert meander og kanalløpet. Fordelingen av vann vil avhenge av vannføring og vannstand siden 
bunnen på den nye kanalen ligger noe lavere enn i det gamle meandrerende løpet. 
 

 
Figur 5: Blå tykk linje viser til hvor det er ønskelig med gjenåpning av innløp/utløp til avstengte meandere. 
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Fig 6. Innenfor sikringsanlegget skal det ordnes en jevn overgang slik at gående kan krysse det nye sideløpet 

Det lages sti ned i de nye sideløpene, slik at ferdsel kan skje på en grei måte. Bredden på stien ned skal 
være 2 meter. 

3.2. Prosjekteringsmodell  

Kartutsnitt er laget ved hjelp av Gemini Terrain 18. Skisser er laget med tegneprogrammen iGrafix. 

3.3. Forberedende arbeider 

Adkomstveier anlegges i samarbeid med grunneier. Det er god adkomst via traktorvei på eksisterende 
forbygning. Det vil være nødvendig med skogrydding. Endel vegetasjon må fjernes for å komme til 
med gravemaskin. Busker og trær skal flises opp, om det ikke gjøre andre avtaler med grunneiere. 
Anleggsgjennomføring i to anleggsperioder 

Vi har erfart at det er utfordrende og ikke hensiktsmessig å gjennomføre tiltak som dette i en 
anleggsperiode. Dette først og fremst knyttet til usikkerhet med hvordan nivået på den kanaliserte elva 
er i forhold til de gamle elveløpene, og hvordan gjennomstrømning og strømningsmønster vil bli etter 
at det igjen tilrettelegges for vann i disse. Med utgangspunkt i dette foreslår vi anleggsgjennomføring i 
to perioder der de første arbeidene vil bestå i forberedende arbeider, fjerning av de deler av 
sikringsanleggene som skal fjernes samt bygging av inn- og utløpskonstruksjoner. I avsluttende 
anleggsperiode som må gjennomføres etter at det har vært stor vannføring/flom etter første periode 
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gjennomføres bla tiltak ved åpningene som er etablert for å oppnå gunstig gjennomstrømning av vann 
i de gamle løpene. Det kan også være aktuelt å tilpasse inn- og utløpskonstruksjoner og gjennomføres 
supplerende tiltak for å oppnå gunstig effekt og brukertilpasning av tiltaket. Fjerning av gammelt 
sikringsanlegg 

Forbygning/sikringsanlegg fjernes ved innløp og utløp av meandere ved å grave opp stein- og 
grusmassene. Massene holdes adskilt slik at stein kan benyttes i sikring av nye inn- og utløp. 

 
All stein i erosjonssikringen mot elva fjernes i sin helhet. Grusmassene i selve fyllinga fjernes til man 
har en horisontal overgang fra elva til sideløpet innenfor. 
 

 
Figur 7: Prinsippskisse for fjerning av sikringsanlegg. 

Innløpet og utløpet sikres med stein fra den fjernede delen av anlegget. Åpningen på sideløpene skal 
være 1-3 meter i bunnen og ikke brattere en 1:2 og tilpasses terrenget rundt. 
 
De oppgravde grusmassene legges i midlertidig lager i nærheten av tiltaksområdet slik at de kan 
brukes i det videre arbeidene i Kvernmoelva. Lagerplass avklares med grunneier. 
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Innløpskonstruksjon. 

Innløpene må erosjonssikres med stein som er hentet fra fjerningen av sikringsanlegget. For å styre 
vannstrømmen inn i sideløpet kan det legges utvalgte store steiner i hovedløpet, steinstørrelse 
d/D=800-1000mm.  Lengdeaksen på steinene legges parallelt med vannstrømmen i hovedelva. 
Steinene forankres i hverandre. Det kan settes stabbstein på toppen av flomvollen for å hindre trafikk 
ut i det nye løpet. Det bygges trase for passering av sideløpet innenfor erosjonssikringene. 
 

 
Figur 8. Prinsipp for åpning av sideløp. 

 

For å hindre at vann i sideløpet dreneres ut skal det graves horisontalt fra sideløpet og ut i hovedelva. 
Høyden i sideløpet stikkes ut. Denne høyden beholdes ut i elva.  
 

 
Figur 9. Nivå for bunnen hentes fra sideløpet. Det graves horisontalt ut i elva.  

sideløp elv 
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Utløpskonstruksjon 

Utløpene må erosjonssikres med stein som er hentet fra fjerningen av sikringsanlegget. For å unngå 
bunnsenking og dermed drenering av sideløpet, skal det bygges utløpsterskler. Steinstørrelse d/D = 0-
800mm. Høyden på terskelen hentes fra vannspeilet inne i sideløpet. Det graves horisontalt ut. Det kan 
settes stabbstein på toppen av flomvollen for å hindre trafikk ut i det nye løpet. Det bygges trase for 
passering av sideløpet innenfor erosjonssikringene. 
 

 
Figur 10. Nivå for utløpsterskelen hentes fra sideløpet. Det graves horisontalt 

 
For å hindre at vann i sideløpet dreneres ut skal det graves horisontalt fra sideløpet og ut i hovedelva. 
Høyden i sideløpet stikkes ut. Denne høyden beholdes ut til utløpsterskelen. Tersklene bygges med 
jevn skåning ned i hovedelva. 
 

 
Figur 11, Nivå for bunnen hentes fra sideløpet. Det graves horisontalt ut i elva. Ved utløpet skal det bygges en 
terskel. 
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3.4. Massetak / steinbrudd 

Det kan bli behov for noen store utvalgte steiner som skal brukes i de 4 innløpene. Ellers skal det være 
massebalanse i anlegget. 

3.5. Sikker anleggsutførelse 

Det er viktig å følge med på varsel om høyere vannføring. 
Anleggsområdet merkes godt.  

3.6. Avbøtende tiltak 

Det legges stor vekt på miljøtilpasning og tilpasning til terrenget rundt. Dette gjøres ved å ta vare på 
vegetasjonsrike masser, følge terrengformene og tilpasse anlegget med runde naturlige former. 
 

3.7. Avsluttende arbeider 

Spor etter anleggsmaskiner fjernes i størst mulig grad. Anleggsområdene planeres, arronderes og 
terrengtilpasses. 
 
Riggområdet istandsettes og spor etter anleggsdriften fjernes. Busker og lavere vegetasjon kan hentes 
fra nærområdet brukes som beplanting ved oppryddingen. 
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4. Naturmangfold 

4.1. Forhold til naturmangfoldloven 

Naturbasen og artskart er sjekket 20.06.2021 i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplanen. De arter 
som er registrert er registrert utenfor direkte kontakt med selve tiltaksområdet. 
 
Tiltakene som er planlagt vil være positivt for de vassdragsnære naturtypene ved at elvebredden og 
elvenære arealer blir tilbakeført med tilhørende erosjons-, sedimentasjons- og flomprosesser. 

4.2. Forhold til vannforskriften 

NVE har foretatt en vurdering av kravene i vannforskriften (FOR 2006-12-15 nr. 1446) §§ 11 og 12 
vedrørende midlertidige endringer, ny aktivitet eller nye inngrep. NVE har vurdert tiltak som vil kunne 
redusere skadene og ulempene ved tiltaket, og vurdert behov for nødvendige oppfølgende 
undersøkelser. NVE har vurdert samfunnsnytten av inngrepet til å være større enn skadene og 
ulempene ved tiltaket. 
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5. Virkninger 

5.1. Hydrauliske forhold 

Fjerning av kanalpreget på denne elvestrekningen vil senke vannhastigheten i dette området. 
Vannføringen vil fordeles mellom kanalløp og meandere. 
 
Flom- og erosjonsprosesser vil påvirke de gjenåpnede meandrene som ikke er sikret mot dette. 

5.2. Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner i området rundt vassdraget. 

5.3. Brukerinteresser 

Tiltaksområdet er brukt til rekreasjon, turgåing, fiske og annen aktivitet. Åpning av sideløpene vil 
vanskeliggjøre ferdsel langs det gamle flom- og erosjonssikringsanlegget sammenlignet med dagens 
situasjon da det er sti og kjørevei langs flomverkene. Stedvis fjerning av flomvollen vil føre til at 
ferdselen må krysse sideløpene på ny sti som legges ned til vannspeilet. NVE tar ikke ansvar for å 
bygge klopper/bruer for å lette ferdselen langs flomverket, men det er mulig å tilpasse inn- og 
utløpskonstruksjon for senere bygging av eksvis gangbruer.  
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6. Gjennomføring 
Før oppstart skal planene samkjøres mellom planlegger, byggeleder og utførende. Grunneiere og 
kommunen skal orienteres om planene og varsles før gjennomføringen. Planen gjennomføres som 
beskrevet i avsnitt 3.4 i to anleggsperioder og det planlegges oppstart av første anleggsperiode høsten 
2023.  
 
Eventuelle endringer og justeringer i planen kan forekomme både før og etter oppstart. Planlegger og 
byggeleder må være samkjørte om slike justeringer. Større endringer i planen bør varsles til aktuelle 
grunneiere.  
 

7. Oppfølging og vedlikehold 
Tilsyns- og vedlikeholdsansvaret for anlegget er regulert i eget rundskriv fra NVE, tilsynsforskriften 
FOR 2005-06-17 nr . 655. 
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8. Kart 

 
Fig 8 Det blir 4 innløp og 4 utløp til det gamle elveløpet 
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